

Kennung	Aufgabenname	2015				2016				2017				2018				% abgeschlossen	Anfang	Abschluss								
		Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep				Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai
1	Prüfungsämter																									0%	16.07.2015	31.03.2017
2	Piloteinführung 2 Prüfungsämter (PhilFak, Biologie und Psychologie)																									0%	16.07.2015	22.09.2015
3	Evaluierung Pilotbetrieb Prüfungsämter																									0%	01.12.2015	31.12.2015
4	Rollout auf alle Prüfungsämter & Optimierung weiterer Prozesse																									0%	01.01.2016	31.03.2017
5	Programmierung dezentrale e-Formulare																									0%	01.02.2016	29.06.2018
6	Studierendenbüro																									0%	19.06.2015	31.10.2017
7	Analyse Studienplatzvergabeprozesse grundständiger Studiengänge																									0%	19.06.2015	14.08.2015
8	Piloteinführung im Studierendenbüro																									0%	16.09.2015	30.11.2015
9	Produktivsetzung DMS-Unterstützung Studienplatzvergabeprozesse und Begleitung 1. Phase																									0%	01.12.2015	28.04.2016
10	Evaluation 1. Phase der Umsetzung Studienplatzvergabeprozesse																									0%	02.05.2016	15.06.2016
11	Produktivsetzung DMS-Unterstützung Studienplatzvergabeprozesse und Begleitung 2. Phase																									0%	01.12.2016	10.03.2017
12	Evaluation 2. Phase der Umsetzung Studienplatzvergabeprozesse																									0%	13.03.2017	28.04.2017
13	Zugriffsbedarf für Altdokumente evaluieren																									0%	26.06.2017	26.07.2017
14	Digitalisierung Altdokumente																									0%	01.08.2017	31.10.2017
15	International Student Office																									0%	01.01.2016	30.11.2017
16	Analyse Studienplatzvergabeprozesse																									0%	01.01.2016	31.08.2016
17	Einführung Digitalisierung Altakten und Studierendendokumente																									0%	01.07.2016	30.09.2016
18	Produktivsetzung & Evaluation Studienplatzvergabe 1. Phase																									0%	03.10.2016	31.03.2017
19	Produktivsetzung & Evaluation Studienplatzvergabe 2. Phase																									0%	03.04.2017	30.11.2017
20	Studiendekanate/Prüfungsausschüsse:																									0%	01.01.2016	30.11.2017
21	Analyse DMS für Studiendekanate/Prüfungsausschüsse mit 2 Pilotstudiendekanaten																									0%	01.01.2016	29.01.2016
22	Einführung DMS für dezentrale Bewerbungsprozesse in zwei Pilotstudiendekanaten/Prüfungsausschüsse																									0%	02.05.2016	01.02.2017
23	Rollout dezentrale Bewerbungsprozesse in weiteren Studiendekanaten/Prüfungsausschüssen																									0%	01.03.2017	31.10.2017
24	Umsetzung dezentrale Prozesse mit zentraler Verbindung																									0%	03.04.2017	30.11.2017
25	UMG:																									0%	01.08.2016	30.11.2017
26	MolMed & CVS																									0%	01.08.2016	20.12.2016
27	Humanmedizin / Zahnmedizin																									0%	01.09.2016	30.11.2017
28	Schriftliche Prüfungsleistungen:																									0%	01.08.2016	28.04.2017
29	Schriftliche Prüfungen über das DMS als einzelne Pilotumsetzungen durchführen und Evaluation der Pilotumsetzungen																									0%	01.08.2016	26.12.2016
30	Schriftliche Prüfungsleistungen über DMS in unweites Angebot überführt																									0%	02.01.2017	28.04.2017
31	Restarbeiten, Anpassungen und Überführung in Dauerbetrieb abschließen																									0%	01.09.2017	29.12.2017
32	Aufnahme Promotionsprogramme, Anbindung eCampus, Mobilitätsprogramme																									0%	01.01.2018	29.06.2018